PROVINCIA DI ROMA
COMUNE DI LARIANO

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO TERMICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Lariano

Data, 25/07/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE		1° settimana							2° settimana							3° settimana							4° settimana							5° settimana							6° settimana							7° settimana						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
CANTIERIZZAZIONE	Allestimento cantiere																																																	
RIMOZIONI E SMALTIMENTI	Svuotamento impianto e rimozione vecchio gruppo frigo, caldaia e tubazioni non più necessarie in centrale termica																																																	
	Trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali rimossi																																																	
IMPIANTI ELETTRICI	Realizzazione nuove alimentazioni elettriche della centrale termica e delle nuove regolazioni																																																	
IMPIANTI MECCANICI	Installazione nuova caldaia, accessori e strumentazione																																																	
	Installazione nuova pompa di calore, accessori e strumentazione																																																	
	Realizzazione nuovi collegamenti idraulici della nuova pompa di calore e della nuova caldaia e valvole di taratura sui circuiti ai piani																																																	
	Installazione nuovo sitema di regolazione della centrale termica e della nuova pompa di calore																																																	
	Misure di portate d'acqua ai piani, tarature dei circuiti, Test e collaudi CDZ e riscaldamento																																																	