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Progettazione per lavori di asfaltatura e sistemazione Via Circonvallazione 

di Ponente

Comune di Velletri

IL TECNICO



Lavori di asfaltatura e sistemazione Via Circonvallazione di Ponente

LAVORAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
allestimento cantiere e 

trasporto macchine

2 fresatura stradale 1° tratto

3 asfaltatura 1° tratto

4
opere di finitura-carreggiata 

stradale-1° tratto

5
sgombero del cantiere 1° 

tratto

6 allestimento cantiere

7 fresatura stradale 2° tratto

8 asfaltatura 2° tratto

9
opere di finitura-carreggiata 

stradale-2° tratto

10
sgombero del cantiere e 

trasporto macchine
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Tempo Previsto per finire lavori:  20 giorni effettivi

.


