


Descrizione lavorazione
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01_Allestimento cantiere lavorazioni conduttura gas

02_Decespugliamento delle spalle laterali della strada e rimozione pali pubblica illuminazione

03_Fresatura del tratto a valle del rialzo strada

04_Conglomerato strato base e binder del tratto a valle del rialzo strada

05_Fondazione stradale primo strato in misto granulare reciclato

06_Fondazione stradale secondo strato in misto granulare stabilizzato

07_Predisposizione caditoiee tubazioni per la regimentazione delle acque meteoriche 

08_Predisposizione tubazioni e pozzetti impianto di pubblica illuminazione

09_Asfaltatura, strato di base

10_Realizzazione cordolo stradale con cigli in cemento e sistemazioni rampa

11_Asfaltatura,binder-strato d'usura

12_Montaggio pali e cablaggio impianto illuminazione pubblica

13_Segnaletica stradale

14_Smobilizzo cantiere

6^ Settimana 7^ Sett.

CRONOPROGRAMMA

1^ Settimana 2^ Settimana 3^ Settimana 4^ Settimana 5^ Settimana


