


Imprese Attività Fasi
Durata 

giorni

1 ALLESTIMENTO CANTIERE 1 1

1 RIFACIMENTO TERRAZZO DI COPERTURA "TETTO ROVESCIO" 2 15

2 SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI 3 5

3 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO 4 15

4 REVISIONE PRESE DI CORRENTE INTERNE 5 8

1 ADEGUAMENTO BAGNO INTERNO AL D.M. 236/89 6 15

1 SMOBILIZZO CANTIERE 7 1

60

Inizio dei lavori Fine lavori

Durata lavori in giorni naturali consecutivi

DURATA 60  GIORNI (8,57 SETTIMANE )
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            PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
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