


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARICAPIEDI, ARREDO URBANO
Committente COMUNE DI LARIANO
Dettagli intervento Area frontistante scuola Galileo Galilei
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 8
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere Rischio basso
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali Rischio basso
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico - assistenziali e sanitari Rischio basso
Realizzazione di impianto idrico del cantiere Rischio medio
Recinzione di cantiere e segnaletica stradale Rischio medio
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 44
Scavi e rimozione materiali di risulta Rischio medio
Realizzazione opere edili area pubblica Rischio medio
realizzazione opere edili ex biglietteria Rischio alto
Realizzazione pavimentazioni e finiture aree 1-2-3-4 ed ex biglietteria Rischio alto
Installazione tappeti anti trauma e arredi urbani Rischio basso
SMONTAGGIO CANTIERE 8
Smobilitazione della recinzione e della segnaletica di cantiere Rischio medio
Smontaggio dei baraccamenti, spogliatoi, servizi igienici, ecc. Rischio basso
Smontaggio impianti di cantiere e di messa a terra Rischio basso
Pulizia generale dell’area Rischio basso

DURATA PREVISTA DEI LAVORI IN GG NATURALI E CONSECUTIVI
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DESCRIZIONE DEI LAVORI SCHIO LAVORAZIO DURATA (gg 
lavorativi)
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