



COMUNE DI VELLETRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE IV
Programmazione e Realizzazione Nuove Opere

PROGETTO ESECUTIVO

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
SCUOLA SAN GIUSEPPE

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA :

ARCH. DAMIANO MAURIZIO SOLLAMI

COLLABORATORI INTERNI :

GEOM. CLAUDIO CALCARI

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE VELLETRI SERVIZI SPA:

ARCH. AGOSTINO LAZZARI
GEOM. PIER LUIGI CONCIATORI


Tav. A5

AGOSTO 2023

PROGETTO ESECUTIVO SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA SAN GIUSEPPE – **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

DURATA GIORNI

Fasi	Imprese	Attività	Durata gg.
1	A	ALLESTIMENTO CANTIERE	1
2	A	DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA AREA	4
3	A	SCAVO E MOVIMENTO TERRA	4
4	A	CARICO E TRASPORTO	4
5	A	LIVELLAMENTO TERRENO	2
7	A	RECINZIONE	5
7	A	OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO	3
8	A	SMOBILIZZO CANTIERE	1



Durata lavori in giorni naturali consecutivi

24

Inizio dei lavori →

Fine lavori