

STUDIO TECNICO GEOM. STEFANO OLIVA

Viale G. Oberdan n. 124 - 00049 Velletri (Rm) studio 06 59871406 mobile 333 1960612

geom.stefanooliva@virgilio.it - stefano.oliva@geopec.it



COMUNE DI VELLETRI
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE
VIA METABO E PIAZZA CADUTI SUL LAVORO

PROGETTO ESECUTIVO

IL TECNICO

Geom. Stefano Oliva

COMMITTENTE

Comune di Velletri
Settore VI
Ufficio Reti

TITOLO - CRONOPROGRAMMA

CODICE ELABORATO - E_418_R09

SCALA - Varie

EMISSIONE PER CONSEGNA - 03.04.2023

CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI					
LAVORI DI ASFALTATURA E SISTEMAZIONE DI VIA METABO E PIAZZA CADUTI SUL LAVORO					
LAVORI	7 GIORNI	2 GIORNI	2 GIORNI	2 GIORNI	1 GIORNO
RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LUNGO VIA METABO	X				
FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA		X			
POSA MANO DI ATTACCO CON EMULSIONE BITUMINOSA E STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)			X		
POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA				X	
RIFACIMENTO SEGNALETICA					X