
Riasfaltatura via Ara di Stanga
WBS Name Duration Start Finish
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1 1 Approntamento di cantiere 1g
2 2 Fresatura manto stradale 2g
3 3 Realizzazione binder 2g
4 4 Realizzazione tappeto di usura 2g
5 5 Realizzazione segnaletica orizzonta2g
6 6 Smobilizzo del cantiere 1g
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