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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Recinzione e apprestamenti del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 4 4

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 4 4

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 4 4

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 2

1 E 2 2

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2

1 E 2 2

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 2 2

1 E 2 2

Attività lavorative - sottofase 1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3 3

1 E 5 5

Rimozione di discendenti e canali di gronda 1 E 1 1

1 E 1 1

Rimozione copertina su terrazzo di copertura 1 E 2 2

Rimozione di manto di copertura in tegole 1 E 2 2

1 E 3 3

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 1 E 2 2

1 E 3 3

Rimozione di manto impermeabile 1 E 3 3

1 E 1 1

Rimozione di massetto 1 E 4 4

Modifica tubazione di impianto del gas 1 E 1 1

1 E 1 1

Spostamento di canna fumaria in acciaio 1 E 1 1

1 E 1 1

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 6 6

1 E 4 4

1 E 1 1

1 E 3 3

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 1 E 5 5

Formazione intonaci esterni tradizionali 1 E 5 5

Posa di rivestimenti esterni in marmo 1 E 2 2

Posa in opera copertina su terrazzo 1 E 2 2

Posa in opera di coprisoglie su finestre 1 E 5 5

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 E 3 3

Applicazione esterna di isolante su coperture orizzontali 1 E 3 3
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Tabella Analitica Gantt

Impermeabilizzazione di coperture 1 E 2 2

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 1 E 2 2

Sverniciatura di opere in ferro con solventi 1 E 2 2

Posa di manto di copertura in tegole 1 E 4 4

1 E 1 1

Applicazione esterna di isolante su superfici verticali 1 E 4 4

1 E 1 1

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 5 5

1 E 6 6

1 E 2 2

Tinteggiatura ringhiere 1 E 4 4

Montaggio di scossaline e canali di gronda 1 E 3 3

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3 3

1 E 2 2

Attività lavorative - sottofase 2

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1

Smontaggio di pensilina 1 E 1 1

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 2 2

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 E 1 1

1 E 5 5

Ripristino di pensilina 1 E 1 1

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 4 4

Smobilizzo del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 3 3

Smobilizzo del cantiere 1 E 3 3

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere4 g

Attività lavorative - sottofase 1 93 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Rimozione di discendenti e canali di gronda 2 g

Rimozione copertina su terrazzo di copertura 2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 5 g

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 5 g

Rimozione di manto impermeabile 4 g

Rimozione di massetto 4 g

Modifica tubazione di impianto del gas 2 g

Spostamento di canna fumaria in acciaio 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 14 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate5 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 5 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 2 g

Posa in opera copertina su terrazzo 2 g

Posa in opera di coprisoglie su finestre 5 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 3 g

Applicazione esterna di isolante su coperture orizzontali 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 2 g

Sverniciatura di opere in ferro con solventi 2 g

Posa di manto di copertura in tegole 5 g

Applicazione esterna di isolante su superfici verticali 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 13 g

Tinteggiatura ringhiere 4 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6

4Z1

4Z1

4Z1

2Z1 2Z1

2Z1 2Z1

2Z1 2Z1

1Z1

3Z1 5Z1

1Z1 1Z1

2Z1

2Z1 3Z1

2Z1 3Z1
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13

3

3Z1 1Z1

4Z1

1Z1 1Z1

1Z1 1Z1

6Z1 4Z1 1Z1 3Z1

5Z1

5Z1

2Z1

2Z1

5Z1

3Z1

3Z1

2Z1

2Z1

2Z1

4Z1

4Z1
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89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20

4 1Z1

4 1Z1

5Z1 6Z1 2Z1

4Z1

3Z1
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89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20Settimana 20

3Z1 2Z1

1Z1

1Z1

2Z1

1Z1 5Z1

1Z1

4Z1

Z1
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141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23 Settimana 24 Settimana 25 Settimana 26 Settimana 27 Settimana 28

3

3Z1

P.N.R.R. (MCC4-2.2) Lavori per la messa in Sicurezza ed efficientamento energetico Immobili Comunali - Scuola Colle Ottone - Pag. 11

Utente


	CART 06.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	CART 07.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	CART 08.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	1111 ESE.08 - Cronoprogramma dei lavori.pdf
	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello

	Fogli e viste
	Modello





